

abuledu-dvd-client et client lourd - Bug #2004

Nettoyage du var/log avant de créer l'iso

07/03/2012 12:34 - Eric Seigne

Statut:	Fixed - Corrigé - Implémenté	Début:	07/03/2012
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	Eric Seigne	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.20 heure
Version cible:	AbulÉdu - Client - DVD 11.08.1		
Description			
Le /var/log pèse 18Mo ... c'est toujours ça de gagné.			
Demandes liées:			
Lié à AbulÉdu - Task - Tâche #2031: Récapitulatif des bugs de la version bêta...			Fixed - Corrigé - Implémenté

Historique

#1 - 19/03/2012 15:52 - Eric Seigne

- Statut changé de New - Nouveau à Fixed - Corrigé - Implémenté
- Assigné à mis à Eric Seigne
- % réalisé changé de 0 à 100
- Temps estimé mis à 0.20

C'est fait, dans le script de création de l'image ISO